LJETNA POZORNICA  TUŠKANAC
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VRSTA  RADOVA:
Sanacija i rekonstrukcija objekta

PROJEKTANT:
„URBANE TEHNIKE“ d.o.o., Zagreb, Vrbik 8a


(g. Bakran, g. Krasić, tel. 01 / 4444 100)

IZVOĐAČ:
„MEŠIĆ COM“ d.o.o., Zagreb, Rapska 46b


(Zdravko Krišto, ig, mob. 098 / 297 863)

STRUČNI  NADZOR:
„GIM“ d.o.o., Zagreb, Hercegovačka 111  (I etapa)


(Žarko Pauković, dig, 099 / 515 8870)


„NERING PROJEKT“ d.o.o., Aleja grada Bologne 70  (II etapa)


(Hrvoje Rendulić, dig, mob. 091 / 3330 580)

KRATKI  OPIS  ZAHVATA:
Sanacija i rekonstrukcija postojeće ljetne pozornice Tuškanac temelji se na izvornom projektu Kazimira Ostrogovića iz 1950.–1957., uz minimalni redizajn.


U I etapi izvedena je sanacija pristupnih stubišta, pozornice i gledališta, konstrukcije i krovišta režijske kućice, sustava drenaže i odvodnje, te potkonstrukcije projekcijskog platna i nadstrešnice.

Radovi se izvode uz nadzor predstavnika GZZZSKiP-a.

VRIJEDNOST  INVESTICIJE:


 I  ETAPA:

2.127.532,62  kn  (bez PDV-a)


II  ETAPA: 

1.440.331,55  kn  (bez PDV-a)

STANJE  RADOVA

08. 08. 2011.:
Sklopljen je ugovor s izvođačem radova II etape uređenja, te je izvođač 3. kolovoza 2011. uveden u posao. Izvođač je započeo s radioničkom izradom klupa, naručio ugovorenu elektroničku opremu, te započeo instalacijske radove za rasvjetu.


Rok za dovršetak radova prema ugovoru ističe 3. listopada 2011.


Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport odredit će ustanovu - budućeg upravitelja pozornice.

VODITELJ  PROJEKTA:
Zdenko  Bender,  die


